

#### MAPA DE RISCOS

(Anexo IV da Instrução Normativa SEGES n.º 05/2017)

#### FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

### ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Contratação de curso de capacitação in company sobre Legislação de Pessoal no Serviço Público Federal.

RISCO 1 – Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços				
Probabilidade		(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto		() Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Id		DANO		
1	Impossibilidade de realizar a contratação.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.1.	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.		DORC	
Id	Ação de Contingência		R	Responsável
1.1	Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.		Setor de Co DADM	entratos, DORC e

RISCO 2 – Projeto Básico mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.			
Probabilidade	(x)Baixa	( ) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto



- REHORIA				
Id	DANO			
2	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
2.1.	Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento.		
2.2	Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação.		
Id	Ação de Contingência Responsável			
2.1.	Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação.	Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações		

RISCO 3 - Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)				
Probabilidade		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixo	() Médio	( x) Alto
Id	DANO			
3	Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.			
Id	Ação Preventiva		Resp	onsável
3.1.	Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.		Equipe de F Contratação, Ser Setor de Licitaçã	tor de Contratos e
Id	Ação de C	Contingência	Resp	onsável



3.1.	Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Ordenador de despesas e Setor de Contratos.

		ies de habilitação xigência de docum		
Probabilidade		(X) Baixa	( ) Média	() Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto			
Id	DANO			
4	Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.			
	Ação Preventiva Responsável			
Id	Ação P	reventiva	Resp	onsável
Id 4.1.	Verificar as documentos nec	normas e os cessários a serem condição para evitando	•	Planejamento da
	Verificar as documentos necessigidos como habilitação, descumprimento	normas e os cessários a serem condição para evitando	Equipe de F Contratação, Set	Planejamento da

## ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 5 - Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.				
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta			() Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto			
Id	DANO			
5	Má prestação do serviço.			
Id	Ação Preventiva Responsável			



5.1.	Ação de Contingência  Não aceitação da proposta, se for o caso.	Responsável  Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação
5.2.	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.	Requisitante e Equipe de Planejamento
5.1.	Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação

RISCO 6 - Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.				
Probabilidade (x) Baixa			( ) Média	() Alta
Impacto	Impacto () Baixo			(x) Alto
Id	DAN O			
6	Contratação anti-económica			
Id	Ação Preventiva			Responsável
6.1.	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.		Requisita  Planejam	Equipe de
Id	Ação de Contingência			Responsável
6.1.	Solicitação de novas propostas, sefor o caso.		Requisita	nnte.

### Equipe de Planejamento da Contratação formada por:

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO				
NOME	CARGO	SIAPE		
Josemary Barbosa da Silva	Assistente em Administração	2017456		
Adriano Lucas Prado Gonçalves	Técnico em Agropecuária	1586958		
Camila Cunha Gesteira	Técnica em Alimentos	1798046		
Edilson dos Santos Piedade	Contador	2981509		



## **Documento Digitalizado Público**

#### Mapa de Risco

Assunto: Mapa de Risco Assinado por: Josemary Silva Tipo do Documento: Mapa de Risco Situação: Finalizado Nível de Acesso: Público Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

• Josemary Barbosa da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 22/06/2022 15:52:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/06/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 416043

Código de Autenticação: 3b9fa401ac

