

## CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDI

Atualizado em 18/02/2019

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	LUGAR DE REALIZAÇÃO
1	17/09/2018	Apresentação da proposta do guia para elaboração do PDI	COPPE	PRODIN
2	12 e 13/12/2018	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CODIR	COPPE	CODIR
3	19 e 20/12/2018	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CONSUP	COPPE	CONSUP
4	21/12/2018 a /08/02/2019	Emissão das portarias da Comissão Central e das Comissões Locais	Gabinete	Reitoria
5	11 e 12/03/2019	Capacitação das Comissões Locais Pauta: metodologia, prazos e entrega das análises, capítulos	COPPE	Reitoria
6	11 e 12/03/2019	Apresentação do planejamento plano de ação das atividades	Comissões Locais e Unidades da Reitoria	Cada unidade
7	11 e 12/03/2019	Curso de Planejamento Estratégico (dentro da reunião de capacitação das comissões)	PRODIN	Reitoria
8	26/02/2019	Reunião com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Diretoria Executiva e Gabinete Pauta: definição das diretrizes para os objetivos e metas do novo PDI, tendo como referência o PDI anterior.	Comissão Central	Reitoria
9	25 a 29/03/2019	1ª Reunião de mobilização da comunidade e envio do 1º Relatório Eixos: Estudante e Sociedade e Orçamento e Logística	Comissões Central e Local	Reitoria e <i>Campi</i>
10	01 a 05/04/2019	2ª Reunião de mobilização da comunidade e envio do 2º Relatório Eixos: Processos Internos e Pessoas e Conhecimentos	Comissões Central e Local	Reitoria e <i>Campi</i>

11	08 a 18/04/2019	Confecção do questionário a partir das reuniões	Comissão Central	Reitoria
12	22/04 a 03/05/2019	Disponibilização do questionário no Portal	Comissão Central	Reitoria
13	06 a 17/05/2019	Tabulação e análise dos dados	Comissão Local	<i>Campi</i>
14	20/05/2019	Envio da análise para a Comissão Central	Comissão Local	<i>Campi</i>
15	21/05 a 31/05/2019	Elaboração da minuta do PDI com todas as contribuições	Comissão Central	Reitoria
16	03/06 a 16/06/2019	Disponibilização da minuta do PDI no Portal para contribuições da comunidade	Comissão Central	Reitoria
17	17/06 a 05/07/2019	Análise das contribuições da comunidade no documento e compilação na versão final	Comissão Central	Reitoria
18	17 a 21/07/2019	Encaminhamento da minuta do PDI para a Procuradoria	Comissão Central	Reitoria
19	Julho – Agosto/2018	Encaminhamento da minuta do PDI para o CODIR	Comissão Central	Reitoria
20	Julho – Agosto/2018	Encaminhamento para o CONSUP	Comissão Central	Reitoria
21	Agosto/2018	Diagramação do documento	ASCOM	Reitoria
22	Agosto/2018	Publicação do PDI	Comissão Central	Reitoria