

## CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDI

Atualizado em 25/06/2019

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	LUGAR DE REALIZAÇÃO
1	17/09/2018	Apresentação da proposta do guia para elaboração do PDI	COPPE	PRODIN
2	12 e 13/12/2018	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CODIR	COPPE	CODIR
3	19 e 20/12/2018	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CONSUP	COPPE	CONSUP
4	21/12/2018 a 08/02/2019	Emissão das portarias da Comissão Central e das Comissões Locais	Gabinete	Reitoria
5	11 e 12/03/2019	Capacitação das Comissões Locais Pauta: metodologia, prazos e entrega das análises, capítulos	COPPE	Reitoria
6	11 e 12/03/2019	Apresentação do planejamento plano de ação das atividades	Comissões Locais e Unidades da Reitoria	Cada unidade
7	11 e 12/03/2019	Curso de Planejamento Estratégico (dentro da reunião de capacitação das comissões)	PRODIN	Reitoria
8	18/03 a 22/03/2019	Capacitação dos membros das comissões locais no <i>campus</i> e planejamento das etapas para elaboração do PDI	Presidente da Comissão Local	Cada unidade
9	18/03/2019	Reunião com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Diretoria Executiva e Gabinete Pauta: análise dos objetivos e metas com base no PDI 2015-2019	Comissão Central	Reitoria
10	01 a 05/04/2019	Elaboração de questionário para os gestores dos <i>campi</i> -Realizar análise SWOT com os gestores	COPPE	Reitoria
11	05 a 12/04/2019	Disponibilização dos questionários para os gestores	COPPE	Reitoria
12	20/03 a 03/05/2019	Fóruns de mobilização da comunidade -Realizar a análise SWOT com a comunidade	Comissões Central e Local	Reitoria e <i>Campi</i>
13	22 a 23/04/2019	Reunião com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Diretoria Executiva e Gabinete Pauta: Apresentação da análise	COPPE	Reitoria

		SWOT revisão da missão e visão a partir da visão dos gestores dos <i>campi</i>		
14	06/05 a 17/05/2019	Confecção do questionário para a comunidade a partir dos gestores e dos <i>campi</i>	Comissão Central	Reitoria
16	20/05 a 02/06/2019	Disponibilização do questionário no Portal	Comissão Central	Reitoria
17	03/06 a 29/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabulação e análise dos dados dos questionários</li> <li>• Elaboração de questionário para pró-reitorias</li> <li>• Organizar os grupos para escrita do documento</li> <li>• Organizar orientações para a próxima fase</li> </ul>	<p>Coppe</p> <p>Coppe e Comissão Local (membros da Reitoria)</p> <p>Comissão Local</p> <p>Coppe</p>	<i>Campi</i> e Reitoria
18	26/06/2019  26/06 a 26/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega de questionários para pró-reitorias</li> <li>• Período para as pró-reitorias se reunirem para responderem às perguntas</li> </ul>	<p>Coppe</p> <p>Pró-reitorias</p>	Reitoria
19	29/07/2019  30/07 a 30/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrega das perguntas pelas pró-reitorias</li> <li>• Elaboração da minuta do PDI a partir das respostas das pró-reitorias, questionários e fóruns</li> </ul>	<p>Pró-reitorias</p> <p>Comissão Central</p>	Reitoria e Campi
20	02/09 a 15/09/2019	Disponibilização da minuta do PDI no Portal para contribuições da comunidade	Coppe	Reitoria
21	16/09 a 27/09/2019	Tabulação e Análise das contribuições da comunidade no documento e compilação na versão final	Comissão Central (membros da Reitoria)	Reitoria
22	A partir de 30/09	Encaminhamento da minuta do PDI para a Procuradoria	Comissão Central	Reitoria
23	Outubro/2018	Encaminhamento da minuta do PDI para o CODIR	Comissão Central	Reitoria
24	Outubro /2018	Encaminhamento para o CONSUP	Comissão Central	Reitoria
25	Outubro -novembro/2018	Diagramação do documento	ASCOM	Reitoria
26	Novembro /2018	Publicação do PDI	Comissão Central	Reitoria