CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDI
Atualizado em 25/06/2019
	ETAPA
	PERÍODO
	ATIVIDADE
	RESPONSÁVEL
	LUGAR DE REALIZAÇÃO

	1
	17/09/2018
	Apresentação da proposta do guia para elaboração do PDI
	COPPE
	PRODIN

	2
	12 e 13/12/2018
	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CODIR
	COPPE
	CODIR

	3
	19 e 20/12/2018
	Apresentação da proposta do guia de elaboração do PDI ao CONSUP
	COPPE
	CONSUP

	4
	21/12/2018 a 08/02/2019
	Emissão das portarias da Comissão Central e das Comissões Locais
	Gabinete
	Reitoria

	5
	11 e 12/03/2019
	Capacitação das Comissões Locais
Pauta: metodologia, prazos e entrega das análises, capítulos
	COPPE
	Reitoria

	6
	11 e 12/03/2019
	Apresentação do planejamento plano de ação das atividades
	Comissões Locais e Unidades da Reitoria
	Cada unidade

	7
	11 e 12/03/2019
	Curso de Planejamento Estratégico (dentro da reunião de capacitação das comissões)
	PRODIN
	Reitoria

	8
	18/03 a 22/03/2019
	Capacitação dos membros das comissões locais no campus e planejamento das etapas para elaboração do PDI
	Presidente da Comissão Local
	Cada unidade

	9
	18/03/2019


	Reunião com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Diretoria Executiva e Gabinete
Pauta: análise dos objetivos e metas com base no PDI 2015-2019 
	Comissão Central
	Reitoria

	10
	01 a 05/04/2019
	Elaboração de questionário para os gestores dos campi
-Realizar análise SWOT com os gestores
	COPPE
	Reitoria

	11
	05 a 12/04/2019
	Disponibilização dos questionários para os gestores
	COPPE
	Reitoria

	12
	20/03 a 03/05/2019
	Fóruns de mobilização da comunidade
-Realizar a análise SWOT com a comunidade 
	Comissões Central e Local
	Reitoria e Campi

	13
	22 a 23/04/2019
	Reunião com as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Diretoria Executiva e Gabinete
Pauta: Apresentação da análise SWOT revisão da missão e visão a partir da visão dos gestores dos campi 
	COPPE
	Reitoria

	14
	06/05 a 17/05/2019
	Confecção do questionário para a comunidade a partir dos gestores e dos campi
	Comissão Central
	Reitoria

	16
	20/05 a 02/06/2019
	Disponibilização do questionário no Portal
	Comissão Central
	Reitoria

	17
	03/06 a 29/06/2019


	· Tabulação e análise dos dados dos questionários
· Elaboração de questionário para pró-reitorias
· Organizar os grupos para escrita do documento
· Organizar orientações para a próxima fase
	Coppe


Coppe e Comissão Local (membros da Reitoria)

Comissão Local

Coppe
	Campi e Reitoria

	18
	26/06/2019



26/06 a 26/07/2019
	· Entrega de questionários para pró-reitorias
· Período para as pró-reitorias se reunirem para responderem às perguntas
	Coppe



Pró-reitorias
	Reitoria

	19
	29/07/2019


30/07 a 30/08/2019
	· Entrega das perguntas pelas pró-reitorias
· Elaboração da minuta do PDI a partir das respostas das pró-reitorias, questionários e fóruns
	Pró- reitorias



Comissão Central
	Reitoria e Campi

	20
	02/09 a 15/09/2019
	Disponibilização da minuta do PDI no Portal para contribuições da comunidade
	Coppe
	Reitoria

	21
	16/09 a 27/09/2019
	Tabulação e Análise das contribuições da comunidade no documento e compilação na versão final
	Comissão Central (membros da Reitoria)
	Reitoria

	22
	A partir de 30/09
	Encaminhamento da minuta do PDI para a Procuradoria
	Comissão Central 
	Reitoria

	23
	Outubro/2018
	Encaminhamento da minuta do PDI para o CODIR
	Comissão Central
	Reitoria

	24
	Outubro /2018
	Encaminhamento para o CONSUP
	Comissão Central 
	Reitoria 

	25
	Outubro -novembro/2018
	Diagramação do documento
	ASCOM
	Reitoria

	26
	Novembro /2018
	Publicação do PDI 
	Comissão Central 
	Reitoria



